



COMUNE DI EMPOLI



Gruppo Consiliare "Centrodestra per Empoli"

Al Sindaco;

Al Presidente del Consiglio Comunale;

Al Segretario Generale;

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SU RITROVAMENTO NUOVO ORDIGNO BELLICO NEL CANTIERE DEL TEATRO "IL FERRUCCIO" E SUI RITARDI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE.

I sottoscritti Avv. Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, rispettivamente Capogruppo e Vice-Capogruppo del gruppo consiliare "Centrodestra per Empoli",

Premesso che:

- Dalla stampa e dalla comunicazione social del Comune di Empoli si è appreso in data 13 novembre 2025 della presenza di un nuovo ordigno bellico di 500 libbre all'interno del cantiere dove dovrebbe sorgere il teatro "Il Ferruccio";
- *"Una bomba del genere ha un impatto imponente, calcolato con un raggio fino a 926 metri. Si tratta di dispositivi che emergono ancora soprattutto negli scavi dei cantieri edili di piccole o grandi dimensioni."*, così il Capitano Florindo Colecchia, artificiere dell'Esercito italiano in forza al Reggimento genio ferrovieri di Castelmaggiore a Bologna che ha già eseguito il disinnescamento del 07.09.25 del primo ordigno bellico ritrovato nello stesso luogo lo scorso.
- Ed ancora aggiunge dalle colonne de La Nazione di Empoli del 13.11.25: *"E' piuttosto raro trovare un secondo ordigno gemello a poche decine di metri dal primo. Possiamo*

pensare che due bombe non siano state funzionanti nello stesso bombardamento.” Concludendo alla domanda: “Che tipo di procedura seguirete?”: La stessa di settembre.

INTERROGANO

Il Sindaco e la Giunta Comunale di Empoli:

1. Alla luce del nuovo ritrovamento di un ordigno bellico, gemello a quello disinnescato a settembre 2025 all'interno del cantiere di realizzazione del teatro “Il Ferruccio”, per quando si pensa termineranno le operazioni di disattivazione della bomba e ripartenza dei lavori.
2. Visti i notevoli ritardi nella realizzazione dell'opera, dovuti anche ai ritrovamenti bellici, per quando pensa l'Amministrazione comunale che sia posticipata la data di conclusione lavori e collaudo del teatro. Se tale termine posticipato determinerà la perdita del finanziamento del PNRR, il quale prevede la conclusione dell'opera entro la fine del 2026.
3. Visti i controlli preliminari ed i testi/bonifica dell'area del cantiere già in occasione del primo disinnescamento bellico, per quali motivi non è stato individuato il secondo ordigno nella stessa area e se l'amministrazione, in via cautelativa, adotterà ulteriori accorgimenti volti ad appurare l'assenza di altre bombe all'interno del cantiere.
4. Quali saranno i mezzi, i costi ed i termini iniziali e finali, la data di evacuazione per la zona rossa volti ad asportare il secondo ordigno bellico.

Empoli, lì 15 novembre 2025

*Gruppo consiliare
“Centrodestra per Empoli”
Avv. Andrea Poggianti – Capogruppo*



Gabriele Chiavacci – Vice-capogruppo

